



Dienvidkurzemes
novads

Pagarināts izpildes termiņš projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā, Grobiņas novadā” īstenošanai

Publicēts: 22.12.2021.



Projekta īstenošana bija plānota 24 mēneši, līdz 2021. gada 21. novembrim. Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi Vienošanās grozījumus Nr.2 ar projekta finansētāju Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 21.februārim, tādējādi projekta kopējo projekta īstenošanas laiku pagarinot līdz 27 mēnešiem.

Projekta ietvaros veicama vertikālā pacelēja izbūve, tādējādi nodrošinot vides pieejamību ārstniecības iestādē. Būvdarbu izpidei un vertikālā pacelēja izbūvei doktorāta ēkai Lielā ielā 81, Grobiņā veic AS “Būvmeistars,” šobrīd notiek pacelēja montāžas darbi, būvdarbu izpildes termiņš pagarināts līdz 2021.gada 30.decembrim. Pagarinājuma pieprasījumam par pamatu ir būvdarbu gaitā radušies sarežģījumi gan ar projekta risinājumiem, gan arī neparedzētiem apstākļiem. Būvuzraudzību nodrošina SIA “SORPO,” būvuzraugs Andis Jēkabsons. Būvprojekta izstrādes darbu un autoruzraudzību veic SIA “LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 4. kārtas ietvaros. Saskaņā ar 2019. gada 22. novembrī noslēgto Vienošanos starp Grobiņas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.3.2.0/19/A/132 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēs Lielā ielā 81, Grobiņā, Grobiņas novadā” īstenošanu.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir 38599.00 EUR, no kurām 24000.00 EUR ir attiecināmās izmaksas un 14 599.00 EUR neattiecināmās izmaksas. No attiecināmām izmaksām 22560.00 EUR ir publiskais finansējums, 1440.00 EUR ir pašvaldības finansējums. Neattiecināmās izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas

Projektu vadītāja

Kristīne Liepa

63497965

kristine.liepa@dkn.lv

<https://www.dkn.lv/lv/pagarinats-izpildes-termiņš-projekta-primaras-veselibas-aprupes-infrastruktur-as-uzlabosana-gimenes-arstu-prakses-liela-iela-81-grobina-grobina-novada-istenosana>